
Bilaga 2 - Pilotförsök nyttiggörande av gruvavfall Krokfors
Kostnader i SEK exkl moms.

Kostnadsposter Uppskattad kostnad

Moment/aktivitet Beskrivning, kommentar Enhet Mängd
À-pris
(SEK)

Uppskattad
kostnad (SEK)

Delsummor (SEK)

Kommunens egna kostnader
Lönekostnader projektstyrning Möten, Projektstyrning h 80 1 200 96 000
Lönekostnader ekonom Ekonomiuppföljning och redovisning h 80 1 200 96 000

Projektledning AFRY
Projektledning inkl. möten AFRY h 160 1 200 192 000
Anmälningar och tillstånd AFRY h 120 1 200 144 000
Specialist miljöbalken AFRY h 40 1 500 60 000
Fältsamordning och arbetsmiljö AFRY h 20 1 200 24 000
Sammanställning, utvärdering & rapportering AFRY h 80 1 300 104 000
Kvalitetsgranskning AFRY h 20 1 300 26 000
Erfarenhetsåterföring & kunskapsspridning AFRY; föredrag, branschmässor t.ex. renare Mark 2027-2028, framtagande av  Poster mm st 2 50 000 100 000

Specialiststöd Bergskraft
Specialiststöd inkl. möten Bergskraft h 160 1 300 208 000
Fältarbete och provtagning (förberedande) Bergskraft h 16 1 300 20 800
Utlägg analyser (förberedande) Bergskraft st 20 1 000 20 000
Utlägg resor Bergskraft st 2 2 500 5 000
Sammanställning, utvärdering & rapportering Bergskraft h 120 1 300 156 000
Kvalitetsgranskning Bergskraft h 10 1 300 13 000

Erfarenhetsåterföring & kunskapsspridning
Bergskraft; föredrag, branschmässor t.ex. internationella konferenser (exempelvis ICARD, IMWA eller Mine Closure)
och nationella sammanhang inom ramen för Swedish Metals & Minerals samt Svemins miljökonferens

st 2 50 000 100 000

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter anmälningar och tillståndsärenden st 1 10 000 10 000

1 374 800 1 374 800
Steg #1; Sortering med röntgensensor #1 (bänkskala)
Fältarbete; provtagning (grävmaskin) och sortering enl. Materialtyp Grävmaskin 4 dagar dagar 4 10 000 40 000
Fältarbete och provtagning Bergskraft Urval och sortering enl. Materialtyp på plats vid lastning, provtagning före + efter h 40 1 300 52 000
Fältarbete och provtagning AFRY Miljöteknisk provtagning före + efter h 40 1 000 40 000
Restid inlämning av material till anläggning (Orexplore, Kista) Fälthandläggare Kista ToR h 8 1 000 8 000
Transport till anläggning (Orexplore, Kista) Kopparberg - Kista: 21 mil ToR mil 42 100 4 200
Pilotförsök Uppskattad kostnad per test enl. offert, beräknas på 5 materialtyper st 5 20 000 100 000
Kvittblivning av provrester Avser kvittblivning gm. labbets försorg st 1 1 000 1 000

245 200 1 620 000
Steg #2a; Sortering med röntgensensor #2 pilot i full skala

Transport till anläggning (Lovisagruvan) Kopparberg - Lovisagruvan (Stråssa): 2,4 mil (kort resa) - beräknat utifrån 10 körningar à 10 ton (2 dagar) h 16 1 500 24 000

Pilotförsök Uppskattad kostnad per test enl. muntlig uppgift, beräknas på 5 materialtyper st 5 20 000 100 000
Fältarbete och provtagning Bergskraft Urval och sortering materialtyp på plats vid lastning, provtagning före + efter h 20 1 300 26 000
Fältarbete och provtagning AFRY Miljöteknisk provtagning före + efter pilotförsök h 20 1 000 20 000
Utlägg resor Bergskraft Resor fältarbete st 2 2 500 5 000
Utlägg resor AFRY Resor fältarbete st 2 2 500 5 000
Utlägg analyser Bergskraft Analyser gm. Bergskraft (analys värdemineraler) st 10 1 000 10 000
Utlägg analyser Analyser gm. AFRY (miljö-/föroreningsanalyser, endast metaller), 3 st per Materialtyp före + efter st 30 1 000 30 000
Utlägg analyser Analyser gm. AFRY (laktester), 2 st per Materialtyp, efter st 10 6 000 60 000
Transport restavfall Lovisagruvan (Stråssa - Kopparberg): 2,4 mil h 16 1 500 24 000

Steg 2b: Gravimetri, rostning, lakning
Transport till anläggning (MinPro, Stråssa) Kopparberg - Stråssa: 2,4mil (kort resa) - beräknat utifrån 18 körningar à 10 ton h 28 1 500 42 000
Pilotförsök Uppskattad kostnad per test enl. muntlig uppgift, beräknas på 5 materialtyper st 5 20 000 100 000
Fältarbete och provtagning Bergskraft Urval och sortering materialtyp på plats vid lastning, provtagning före + efter h 20 1 300 26 000
Fältarbete och provtagning AFRY Miljöteknisk provtagning före + efter pilotförsök h 20 1 000 20 000
Utlägg resor Bergskraft Resor fältarbete st 2 2 500 5 000
Utlägg resor AFRY Resor fältarbete st 2 2 500 5 000
Utlägg analyser Bergskraft Analyser gm. Bergskraft (analys värdemineraler) st 10 1 000 10 000
Utlägg analyser Analyser gm. AFRY (miljö-/föroreningsanalyser, endast metaller), 3 st per Materialtyp före + efter st 30 1 000 30 000
Utlägg analyser Analyser gm. AFRY (laktester), 2 st per Materialtyp, efter st 10 6 000 60 000
Transport restavfall Stråssa - Kopparberg: 2,4mil h 28 1 500 42 000

Steg 2c: Direktreduktion med vätgas
Transport till anläggning (GreenIron, Kumla) Kopparberg - Kumla: 10 mil (mindre mängd) h 4 1 500 6 000
Transport till anläggning (GreenIron, Sandviken) Kopparberg - Sandviken: 18 mil - beräknat utifrån 6 körningar à 10 ton st 36 1 500 54 000
Pilotförsök Uppskattad kostnad per test enl. offert, beräknas på 5 materialtyper st 5 60 000 300 000
Fältarbete och provtagning Bergskraft Urval och sortering materialtyp på plats vid lastning, provtagning före + efter h 20 1 300 26 000
Fältarbete och provtagning AFRY Miljöteknisk provtagning före + efter pilotförsök h 20 1 000 20 000
Utlägg resor Bergskraft Resor fältarbete st 2 2 500 5 000
Utlägg resor AFRY Resor fältarbete st 2 2 500 5 000
Utlägg analyser Bergskraft Analyser gm. Bergskraft (analys värdemineraler) st 10 1 000 10 000
Utlägg analyser Analyser gm. AFRY (miljö-/föroreningsanalyser, endast metaller), 3 st per Materialtyp före + efter st 30 10 000 300 000
Utlägg analyser Analyser gm. AFRY (laktester), 2 st per Materialtyp, efter st 10 6 000 60 000
Transport restavfall Sandviken - Kopparberg: 18 mil h 4 1 500 6 000

Steg 1-3: Pyrometallurgi
Utreds inte inom pilotförsöket - 0 0 0 0

0
1 437 042 3 057 042

Återfyllning inkl. transporter
Inköp obundet material för återfyllnad (t.ex. blandkross 0-90) Antas endast mindre mängd pga. restmaterial i retur används ton 20 200 4 000
Transport nytt material för återfyllnad Antas endast mindre mängd pga. restmaterial i retur används h 2 1 500 3 000
Återfyllnad (grävmaskin) Grävmaskin som återfyller lagren i rätt ordning inkl. mulljord/gräsmatta på toppen. dagar 2 10 000 20 000

27 000 3 084 042
DELSUMMA (SEK exkl. moms) 3 084 042
Övergripande
Upphandling, byggherrekostnader 5% Antas: 5% av budget 154 202
Osäkerhetsfaktor 20% Oförutsedda kostnader och händelser 616 808
SUMMA (SEK exkl moms) 3 855 053
SUMMA, avrundat (SEK exkl moms) 3 860 000


