
Guide för riskbedömning enligt miniriskmetoden 
 
En riskbedömning ska göras för att minska omfattningen av fel, brister och skador inom 
byggprojektet. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta 
fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan. Detta dokument hjälper dig att ta fram en 
riskbedömning som används som underlag för ett genomarbetat förslag till kontrollplan. 
 
Du kan själv välja att upprätta din riskbedömning eller så använder du vår mall. 
Riskbedömningen ska innehålla följande: 

1. Fastighetsbeteckning, diarienummer (om sådant finns), planerat start- och 
färdigställandedatum 

2. Alla medverkande aktörer i riskbedömningen ska namnges t ex: 
- Byggherre 
- Kontrollansvarig 
- Projektör 
- Entreprenör 

3. Identifierade risker  
4. Uppskattad sannolikhet i skala 1-5 
5. Uppskattad konsekvens om händelsen inträffar i skala 1-5  
6. Riskvärde, riskvärdet räknas ut genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens  

 
Identifierad risk  Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot 4 5 20 
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i 
badrummet 

2 4 8 

Risk att..    

7. Ta hjälp av riskmatrisen för att identifiera risker som är värda att arbeta vidare med. 
Generellt måste risker som hamnar inom det röda (värde 15-25) och gula (värde 8-12) 
områdena hanteras. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det gröna 
(värde 1-6). Bedömning ska alltid göras även om till exempel risken har låg sannolikhet.  

 
Riskmatrisen Osannolikt = 1 Avlägsen = 2 Möjlig = 3 Trolig = 4 Mycket trolig = 5 
Katastrofal = 5 5 10 15 20 25 
Mycket allvarlig = 4 4 8 12 16 20 
Allvarlig = 3 3 6 9 12 15 
Marginell = 2 2 4 6 8 10 
Obetydlig = 1 1 2 3 4 5 

8. Fyll i åtgärden för att förhindra att risken inträffar och ange namnet på den som 
ansvarar för att kontrollen genomförs. 

 
Risk Åtgärd  Ansvar 
Risk att virke som byggs in har hög 
fuktkvot 

Väderskydd för byggmaterial 
på byggarbetsplatsen 

Peter Entreprenör 

Risk att vatten inte leds till 
golvbrunn i badrummet 

Kontrollera fall mot golvbrunn Benny Bennysson 

9. När du är klar med riskbedömningen för du över åtgärderna till din kontrollplan. 
Riskbedömningen skickas in till Bygglovskontoret tillsammans med ditt förslag till 
kontrollplan. 

  



Exempel 
Vi har tagit fram några exempel på riskbedömningar på några vanliga åtgärder, klicka på 
den åtgärd du vill se exempel för: 

• Byte från fönster till dörr

• Eldstad och skorsten

• Ommålning av träfasad

• Plank

• Skylt

• Solceller med batteri

• Stoltrapphiss

Tips och trix för ifyllande av mallen för riskbedömning 
Använd mallen för att ta fram en kontrollplan. Om du inte använder mallen måste du 
säkerställa att all information enligt ovan finns med på ett lättöverskådligt sätt. 

Vår mall är gjord i Microsoft Word och bygger på tabellfunktionen. Vissa delar i dokumentet 
är låsta och ska inte kunna ändras. 

För att förflytta sig mellan cellerna i tabellen kan man använda TAB-tangenten eller pil-
tangenten. 

Enklaste sättet att lägga till en ny rad i en tabell är att stå i sista cellen och trycka på TAB-
tangenten. Det går också bra att stå i tabellen, högerklicka och välja Infoga ny rad. 

För att ta bort en rad så markerar du den rad/rader du vill ta bort, högerklickar och väljer 
Ta bort rader. 

Det finns fler sätt att göra detta på och hur du gör då framgår av hjälpen i Microsoft Word. 
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Riskbedömning enligt miniriskmetoden 

Information om projektet 
Fastighetsbeteckning Diarienummer (om det finns) Beräknad byggstart Planerat färdigställande 

Fastigheten 1 S-2023-1234 2023-06-01 2023-09-15 
Byggherre Telefon E-postadress 

Malin Arvidsson 070-000 00 00 malin.andersson@mejladress.se 
Åtgärd Entreprenadform 

Byte från fönster till dörr Totalentreprenad 

Deltagare i riskbedömning 
Roll Företag Person Signatur Telefon E-postadress 

Ritad av (arkitekt) Privatperson Malin Arvidsson MA 070-000 00 00 malin.andersson@mejladress.se 

Snickare Byggföretaget AB Morgan Nyberg MN 070-111 11 11 morgan.nyberg@mejladress.se 

Risker och åtgärder 
Identifierad risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Ansvar 

Risk att det inte blir tätt runt dörr 2 4 8 Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts 
korrekt 

Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar 
ut från byggnaden 

Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas 
runt dörr 

3 3 9 Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke 
runt dörren 

Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde 2 4 8 Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m²K 

Risk att fel dörr levereras 3 5 15 Kontrollera att korrekt dörr levererats 

Risk att tröskeln är för hög ur 
tillgänglighetsperspektiv 

3 4 12 Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig 

Risk att dörr monteras felaktigt 2 5 10 Kontrollera att dörr monterats korrekt 
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Riskbedömning enligt miniriskmetoden 

Information om projektet 
Fastighetsbeteckning Diarienummer (om det finns) Beräknad byggstart Planerat färdigställande 

Fastigheten 1 S-2023-4567 2023-06-01 2023-09-30 
Byggherre Telefon E-postadress 

Malin Arvidsson 070-000 00 00 malin.arvidsson@mejladress.se 
Åtgärd Entreprenadform 

Installation av eldstad och skorsten Totalentreprenad 

Deltagare i riskbedömning 
Roll Företag Person Signatur Telefon E-postadress 

Ritad av (arkitekt) Privatperson Malin Arvidsson MA 070-000 00 00 malin.arvidsson@mejladress.se 

Installatör Installationsföretaget AB Mats Eld ME 070-111 11 11 mats.eld@mejladress.se 

Kontrollant Sotarn AB Johanna Ali JA 070-222 22 22 johanna.ali@mejladress.se 

Risker och åtgärder 
Identifierad risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Ansvar 

Risk för brandspridning/antändning av golv på 
grund av spill, glöd eller gnistor 

4 5 20 Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är 
tillräckligt stor  

Johanna Ali 

Risk att underlaget inte har tillräcklig bärförmåga 2 5 10 Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga Mats Eld 

Risk att eldstad samt rökkanal monteras felaktigt 2 5 10 Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och 
rökkanalen har följts 

Mats Eld 

Risk att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt 
verkningsgrad inte följer gällande föreskrifter 

2 5 10 Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt 
verkningsgrad följer gällande föreskrifter 

Malin Arvidsson 

Risk att skorsten inte är tillräckligt hög för att erhålla 
god skorstensverkan samt förhindra att olägenheter 
uppstår i byggnadens omgivning 

2 4 8 Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 
1 meter över taktäckningsmaterial 

Johanna Ali 

Risk att skorstenen placeras felaktigt så att 
rökgaser/avgaser förs tillbaka till luftintag, 
öppningsbara fönster/dörrar eller närliggande 
byggnader 

2 4 8 Kontrollera att skorstenen placeras så att 
rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller 
närliggande byggnader 

Mats Eld 

Risk att taksäkerhetsanordningar inte är monterade 
korrekt 

3 4 12 Kontrollera att taksäkerhetsanordningar finns och är 
monterade korrekt 

Mats Eld 

Risk för fuktskador/läckage vid genomföringar kring 
skorsten på tak  

3 5 15 Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring 
av yttertaket samt att korrekt tätningar används 

Mats Eld 

Risk att intyg för första besiktning inte lämnas in till 
byggnadsnämnden 

3 2 6 Kontrollera att utförd täthetsprovning och godkännande 
av brandskydd (Sotarintyg) är utförd(lämnas in till 
byggnadsnämnden) 

Johanna Ali 
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Riskbedömning enligt miniriskmetoden 
 
Information om projektet 
Fastighetsbeteckning Diarienummer (om det finns) Beräknad byggstart Planerat färdigställande 

Fastigheten 1 S-2023-6789 2023-05-15 2023-08-30 
Byggherre Telefon E-postadress 

Per Sevesson 070-000 00 00 info@straightslipper.se 
Åtgärd Entreprenadform 

Ommålning av träfasad Totalentreprenad 
 
Deltagare i riskbedömning 
Roll Företag Person Signatur Telefon E-postadress 

Ritad av (arkitekt) Privatperson Per Sevesson PS 070-000 00 00 info@straightslipper.se 
Entreprenör/målar
e Trolleri Måleri HB Emmie Jörghensdottir EJ 070-111 11 11 emmie.jorghens@mail.se  

 
Risker och åtgärder 
Identifierad risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Ansvar 

Risk att trä har för hög fuktkvot (över 16%) när det 
målas 

2 4 8 Kontrollera att fuktkvoten inte överstiger 16%  Emmie Jörghensdottir 

Risk att fel typ av färg, behandlingar utförs 2 5 10 Kontrollera att grundfärg är målat 
 
Kontrollera att rätt typ av färdigfärg används 

Emmie Jörghensdottir 

Risk att trä ej har tvättats innan behandlingar 2 4 8 Kontrollera att redan målat virke är tvättat med 
målartvätt  

Emmie Jörghensdottir 
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Riskbedömning enligt miniriskmetoden 
 
Information om projektet 
Fastighetsbeteckning Diarienummer (om det finns) Beräknad byggstart Planerat färdigställande 

Fastigheten 1 S-2023-2345 2023-07-01 2023-10-15 
Byggherre Telefon E-postadress 

Jonna Jonson 070-000 00 00 jonna.jonson@mejladress.se 
Åtgärd Entreprenadform 

Nybyggnation av plank Bygger själv 
 
Deltagare i riskbedömning 
Roll Företag Person Signatur Telefon E-postadress 

Arkitekt/ 
konstruktör Cruz Arkitekter AB Frank Cruz FC 070-111 11 11 frank.cruz@mejladress.se 

Byggherre Privatperson Jonna Jonson JJ 070-000 00 00 jonna.jonson@mejladress.se 
 
Risker och åtgärder 
Identifierad risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Ansvar 

Risk för tjälskjutning   
2 

 
5 

 
10 

Kontrollera att hål för plintar är grävda till tjälfritt djup 
 
Kontrollera att det är dränerande material under plintar 

Jonna Jonson 

Risk att plankets förankring är otillräcklig 2 5 10 Kontrollera att vald plint klarar av de vindlaster som de 
kommer att utsättas för 

Frank Cruz 

Risk att stolpar är underdimensionerade 2 5 10 Kontrollera att stolpars dimension är tillräcklig för att 
klara av laster 

Frank Cruz 

Risk att fel typ av skruvar/infästningsmaterial 
används 

3 4 12 Kontrollera att skruvar samt annat infästningsmaterial 
är för utomhusbruk  

Jonna Jonson 

Risk att plank får felaktig placering 2 4 8 Kontrollera placering av plank Jonna Jonson 
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Riskbedömning enligt miniriskmetoden 
 
Information om projektet 
Fastighetsbeteckning Diarienummer (om det finns) Beräknad byggstart Planerat färdigställande 

Fastigheten 1 S-2023-2345 2023-07-01 2023-08-30 
Byggherre Telefon E-postadress 

Kalle Anka 070-000 00 00 kalle.anka@mejladress.se 
Åtgärd Entreprenadform 

Montage av fasadskylt Delad entreprenad 
 
Deltagare i riskbedömning 
Roll Företag Person Signatur Telefon E-postadress 

Arkitekt Företaget AB Sussie Fågel SF 070-444 44 44 Sussi.fagel@mejladress.se 

Konstruktör Infästning AB Sanna Form SFO 070-333 33 33 Sanna.form@mejladress.se 

Entreprenör Skylten AB Glenn Brolin GB 070-222 22 22 glenn.brolin@mejladress.se 

Elektriker Elvis AB Zune Zapp ZZ 070-111 11 11 zune.zapp@mejladress.se 

Byggherre Privatperson Kalle Anka KA 070-000 00 00 kalle.anka@mejladress.se 
 
Risker och åtgärder 
Identifierad risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Ansvar 

Risk att infästning blir undermålig 2 5 10 Kontrollera att vägg har tillräcklig bärighet för 
skyltmontage 
 
Kontrollera att rätt infästningsmaterial används 

Sanna Form 

Risk att skylt placeras fel 4 2 8 Kontrollera skylts placering Glenn Brolin 

Risk för stöt  3 3 15 Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda Zune Zapp 

Risk att vägg skadas vid håltagningar/infästningar 2 5 10 Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för 
infästningar utförts där det är tillämpligt 
 

Glenn Brolin 

Risk att ledningar för el, tv, data samt vatten/värme 
skadas vid håltagning 

2 5 10 Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten 
och värme) finns vid planerat hål för infästning 

Glenn Brolin 
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Riskbedömning enligt miniriskmetoden 
 
Information om projektet 
Fastighetsbeteckning Diarienummer (om det finns) Beräknad byggstart Planerat färdigställande 

Fastigheten 1 S-2023-5678 2023-05-31 2023-07-31 
Byggherre Telefon E-postadress 

Lisa Sonne 070-000 00 00 lisa.sonne@mejladress.se  
Åtgärd Entreprenadform 

Installation av solceller med batteri Totalentreprenad 
 
Deltagare i riskbedömning 
Roll Företag Person Signatur Telefon E-postadress 

Ritad av (arkitekt) Privatperson Lisa Sonne LS 070-111 11 11 lisa.sonne@mejladress.se 

Installatör Sol-i-Sinne AB Luis Células Solar LCS 070-222 22 22 luis.cs@mejladress.se 

Konstruktör Aldrigras AB Elnes Strömberg ES 070-333 33 33 elnes.stromberg@mail.se 

Elektriker Friskt Kopplat AB Celice Soncne CS 070-444 44 44 celice@mail.se 

Byggherre Privatperson Lisa Sonne LS 070-000 00 00 lisa.sonne@mejladress.se 
 
Risker och åtgärder 
Identifierad risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Ansvar 

Risk att den befintliga konstruktionen inte klarar av 
den nya belastningen 

2 4 8 Kontrollera att bärande konstruktionen klarar av den 
nya lasten 

Elnes Strömberg 

Risk att infästningar ej blir korrekt utförda 3 3 9 Kontrollera att infästningar är korrekt monterade och 
att skruvar är åtdragna 

Luis Células Solar 

Risk för elstöt samt elchock vid underhållsarbete 
och/eller brandolycka 

2 4 8 Kontrollera att säkerhetsbrytare är monterad lätt 
åtkomligt samt att erfordlig skyltning/märkning gjorts 

Celice Soncne 

Risk för fuktskador vid håltagningar 2 5 10 Kontrollera att kabelgenomföringar samt andra 
håltagningar är tätade mot läckage eller inträngande 
fukt 

Luis Células Solar 

Risk för brandspridning mellan brandceller via 
monterade solcellspaneler 

3 4 12 Kontrollera att brandcellsgränser upprätthålls Luis Células Solar 

Risk att det är skador på kablar 2 4 8 Kontrollera att en isolationsprovning är genomförd Celice Soncne 

Risk för överhettning av batteri till följd av dålig 
ventilation i utrymme för batteri 

2 5 10 Kontrollera att ventilationen i utrymmet för 
solcellsbatterier är tillräcklig 

Luis Células Solar 
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Riskbedömning enligt miniriskmetoden 
 
Information om projektet 
Fastighetsbeteckning Diarienummer (om det finns) Beräknad byggstart Planerat färdigställande 

Fastigheten 1 S-2023-6789 2023-05-31 2023-08-30 
Byggherre Telefon E-postadress 

Sander Jacobsson 070-000 00 00 sander.jacobsson@mejladress.se 
Åtgärd Entreprenadform 

Installation av stoltrapphiss Totalentreprenad 
 
Deltagare i riskbedömning 
Roll Företag Person Signatur Telefon E-postadress 

Ritad av (arkitekt) Hissen AB Nina Persson NP 070-111 11 11 nina.persson@mejladress.se 

Installatör Hissinstallation AB Jonna Leander JL 070-222 22 22 jonna.leanders@mejladress.se 

Kontrollant Hissen AB Vera Andersson VA 070-333 33 33 vera.andersson@mejladress.se 
 
Risker och åtgärder 
Identifierad risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Ansvar 

Risk att hiss blockerar utrymningsväg i trappa, att fri 
bredd inte är tillräcklig 

2 5 10 Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i 
uppfällt läge 
 
Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen 
uppfyller gällande krav 

VA 

Risk att befintliga konstruktioner inte har tillräcklig 
bärförmåga för ökad last 

2 5 10 Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig 
bärförmåga för den ökade lasten 

NP 

Risk att tillgängligheten i entré och 
kommunikationsutrymmen försämras 

3 3 9 Kontrollera att tillgängligheten i entré och 
kommunikationsutrymme inte försämras  

NP 

Risk att ledstänger blockeras 4 3 12 Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller 
gällande krav 

VA 

Risk att drift- och skötselinstruktioner inte lämnas 
över 

4 2 8 Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas 
över 

VA 

Risk att infästningar är undermåliga 2 5 10 Kontrollera att korrekt material används vid 
infästningar (skruv/plugg/beslag) 

JL 

Risk att monteringsanvisningar för stoltrapphissen 
inte följs 

3 5 15 Kontrollera att monteringsanvisningar har följts VA 

Risk att intyg för första besiktning inte lämnas in till 
byggnadsnämnden 

3 2 6 Kontrollera att intyg godkänd första hissbesiktning är 
upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden) 

VA 
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