

Planering utifrån åtgärdsplan

Åtgärd	Hantering	Ansvarig	Tidplan	Status
1.a Organisationsförändring från en till två skolenheter på Kyrkbacksskolan.	<p>Kontakta skolregistret för att se vilka som har behörighet i kommunen.</p> <p>Utifrån förslag som tagits fram i samråd med personalen tas beslut i BOS</p> <p>Anmäla delningen av Kyrkbacksskolan samt vilka verksamheter som ingår i respektive skolenhet, enligt 3a</p>	<p>Skolchef</p> <p>Skolchef/BOS</p> <p>Skolchef</p>	klart juni 2019	Klart, 190717
1.b Rekrytering av två rektorer.	<p>Publicera annons</p> <p>Intervjua sökande, inkludera arbetstagarparten.</p> <p>Anställning av rektorer</p>	<p>HR-chef</p> <p>Skolchef</p> <p>Skolchef/BOS/KS</p>	februari-april 2019	Klart, 190518
1.c Framtagande av resursfördelningsmodell för skolan.	<p>Genomgång av ingående förutsättningar och nuvarande fördelningsmodell.</p> <p>Ta fram parametrar och ge förslag till ny modell.</p> <p>Modell presenteras i BOS.</p>	<p>Skolchef/ Ekonomichef</p> <p>Skolchef/ Ekonomichef</p> <p>Skolchef/ Ekonomichef</p>	klart juni 2019	Presenteras 190813
1.d Säkerställa att rektor har administrativt stöd.	Ge förslag på organisation av lednings och stödfunktioner.	Skolchef	klart juni 2019	Klart 190619

	Remissrunda med synpunkter innan slutgiltigt förslag.	Rektor		
	Beslut tas upp i BOS	Skolchef/BOS/KS		
2.a Ta fram årsagenda för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar alla nivåer i styrkedjan.	Utkast till årsagenda.	Skolchef	februari-mars 2019	Klart 190509
	Remissrunda med synpunkter innan slutgiltigt förslag.	Skolchef		
	Beslut i BOS	Skolchef/BOS/KS		
2.b Genomföra och dokumentera en nulägesanalys med avseende på både resultat och trygghet/studiero.	Ta fram betygs- och studieresultat från hösten 2018 samt sammanställning trygghetenkät.	Rektor	februari-mars 2019	Klart 190409
	Analys på medarbetar- och arbetslagsnivå.	Rektor	mars 2019	
	Sammanställning på skolenhetsnivå.	Rektor	mars 2019	
	Redovisning av resultat och analyser till BOS	Skolchef/BOS	april 2019	
2.c Planera och genomföra utvecklingsåtgärder.	Utifrån underlag från 2b.	Rektor	mars-maj 2019	Pågått under våren 2019
	Redovisas till BOS	Skolchef/BOS/KS		
3.a Omorganisation av arbetslag inom skolenheterna.	Ge förslag på organisation.	Skolchef/rektor	klart juni 2019	Klart 190619
	Remissrunda med synpunkter innan slutgiltigt förslag.	Rektor		
	Slutligt förslag för beslut.	Skolchef/rektor		

<p>3.b Framtagande av uppdragsbeskrivningar för olika tjänster.</p>	<p>Utkast på uppdragsbeskrivningar</p> <p>Remissrunda med synpunkter innan slutgiltigt förslag.</p> <p>Slutligt förslag för beslut, inklusive samverkan.</p>	<p>Skolchef/rektor</p> <p>Skolchef/rektor</p> <p>Skolchef/rektor</p>	<p>klart juni 2019</p>	<p>Genomförs hösten 2019</p>
<p>3.c Revidering av delegationsordningen för bildningsverksamhet</p>	<p>Ta fram förslag på delegationsordning.</p> <p>Beslut om delegationsordning i BOS/KS</p>	<p>Skolchef</p> <p>Skolchef</p>	<p>mars-april 2019</p>	<p>Klart 190619</p>
<p>3.d Uppdatering av befintliga rutiner och formaliadokument.</p>	<p>Ta fram befintliga rutiner.</p> <p>Ge förslag på uppdateringar.</p> <p>Remissrunda med synpunkter innan slutgiltigt förslag.</p> <p>Slutligt förslag för beslut, inklusive samverkan.</p>	<p>Skolchef/Rektor</p> <p>Skolchef/Rektor</p> <p>Skolchef/Rektor</p> <p>Skolchef/Rektor</p>	<p>mars-april 2019</p>	<p>Delvis genomfört, fortgår under hösten 2019</p>
<p>4.a Värdegrundsarbete som involverar elever, föräldrar och personal.</p>	<p>Ta fram underlag till arbetet med värdegrund.</p> <p>Genomföra diskussioner och aktiviteter med elever, föräldrar och personal</p>	<p>Skolchef/Rektor</p> <p>Rektor</p>	<p>mars-maj 2019</p>	<p>Delvis genomfört, fortgår under hösten 2019</p>
<p>4.b Uppdatering av likabehandlingsplan.</p>	<p>Komplettera befintlig plan med delar som saknas.</p> <p>Besluta om ny plan som redovisa till BOS</p>	<p>Rektor</p> <p>Rektor/Skolchef</p>	<p>februari-mars 2019</p>	<p>Klart 190409 (ej redovisat i BOS)</p>
<p>4.c Säkerställa processen för avstängningsärenden och rutin</p>	<p>Ta fram underlag för avstängningsbeslut samt processbeskrivning.</p>	<p>Skolchef/Rektor</p>	<p>februari 2019</p>	<p>Klart 190212</p>

för anmälan av diskriminering och kränkning.	Ta fram rutin för anmälan av diskriminering till huvudman.	Skolchef		
5.a Uppdatera rutiner för anpassningar och särskilt stöd	Ta fram befintliga rutiner och uppdatera. Implementera dokumenten och lägga ut på skolans plattform	Rektor Rektor	februari 2019	Klart 190212
5.b Planera och genomföra utvecklingsåtgärder (utifrån systematiska kvalitetsarbetet).	Utifrån underlag från 2b. Redovisas till BOS	Rektor Skolchef	mars-maj 2019	Pågått under våren 2019